
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Entre les soussignés

Le  Conseil  Départemental  de  Tarn-et-Garonne,  représenté  par  M.  WEILL Michel  son
Président, dûment habilité à cette fin, ci-après appelé Département ;

d'une part

La Société Eiffage Route Sud-Ouest , demeurant 2 Paul Riquet, 82 200 MALAUSE ;

L’entreprise FLORES TP, demeurant 1555 Chemin de Lalande, 82 170 BESSENS,  sous
traitant de la Société Eiffage Route Sud-Ouest ;

L’entreprise TCM TP, demeurant 16 rue du Terroir, 31140 SAINT ALBAN,  sous traitant de
la Société Eiffage Route Sud-Ouest ;

L’entreprise TPC, demeurant 13 Impasse Didier Daurat, 31 400 TOULOUSE, sous traitant
de la Société Eiffage Route Sud-Ouest ;

d'autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le contexte     :  

Le  conseil  départemental  a  conclu  le  7  janvier  2019 un  marché  de  travaux  pour  la
Construction du Collège de Verdun – Lot 1 – VRD – Espaces Verts avec la Société Eiffage
Route Sud-Ouest, ci-dessus désignée, pour un montant initial de 1 359 390,60 € HT soit
1 631 268,72 € TTC. 

Une déclaration de sous traitance n° 1 a été notifiée le 6 mars 2019 à l’entreprise FLORES
TP pour un montant de 558 713,35 € HT.

Une déclaration de sous-traitance n°2 a été notifiée le 27 juillet 2019 et a été modifiée par
acte de sous-traitance modificatif n°5 le 8 juillet 2020 à l’entreprise Eiffage Energie Sud



Ouest pour un montant total de 70 212,68 € HT.

Une déclaration de sous traitance n° 3 a été notifiée le 11 mars 2020 à l’entreprise TCM
TP pour un montant de 3 850,00 € HT.

Une déclaration de sous traitance n° 4 a été notifiée le 17 avril 2020 à  l’entreprise TPC
pour un montant de 11 555,61 € HT.

La date retenue pour l'achèvement des travaux a été fixée au 10 août 2020.

L’objet d  es   litige  s     :  

Les litiges se situent à trois niveaux :

1 – Des déclarations de sous-traitance modificative (DC4) ont été envoyées par le maître
d’oeuvre le 25 janvier 2021 soit postérieurement à la réception des travaux.
Ces  déclarations  avaient  pour  objectif  de  modifier  le  montant  sous  traité  avec  les
entreprises TPC, TCM TP et FLORES TP :

- TCM TP : diminution du montant sous-traité de 610,00 € HT (faisant passer le
montant des travaux sous-traités à 3 240,00 € HT) ;

- Entreprise TPC : diminution du montant sous-traité de 506,33 € HT (faisant passer
le montant des travaux sous-traités à 11 049,28 € HT)

- Entreprise FLORES TP : augmentation du montant des travaux sous-traités de 19
168,10 € HT, mais ceux-ci lui ont été réglés directement par l’entreprise EIFFAGE Route
Sud-Ouest, au vu du refus du DC4 modificatif.

Suite  à  l’impossibilité  de  notifier  ces  documents  avant  la  réception  des  travaux,  ces
déclarations de sous-traitance modificatives n’ont pu être prises en compte.
 
2 – Le Décompte Général Définitif n’a pas pu être établi car le montant des travaux à
payer à chaque entreprise n’est pas conforme aux prestations réalisées.

3 – Compte tenu des éléments précédents, le marché ne peut être soldé en l’état.

Ainsi, les parties sont convenues d'arrêter ce qui suit :

Article 1- Objet :

Le  présent  protocole  de  transaction  a  pour  objet  de  fixer  la  répartition  définitive  des
situations restantes des parties et clôturer définitivement le marché. 

Article 2- Accord sur la dernière situation, convenu entre les parties, afin de solder
le marché 

Le DC4 modificatif avec l’entreprise Flores pour 19 168,10 € HT ayant été refusé par le
Conseil  Départemental,  l’entreprise  Eiffage  a  réglé  directement  le  sous  traitant  de  ce



montant. 
Compte  tenu  de  ces  éléments,  le  montant  restant  à  régler,  révisions  comprises,  est
respectivement de :

• Eiffage Route Sud-Ouest : 2 186,70 € TTC  (correspondant à 610,00 € HT + 506,33
€ HT + 678,17 € HT de restant dû + 27,75 € HT de révisions = 1 822,25 € HT soit 2
186,70 € TTC) ;

• TPC : 0 €
• TCM TP : 0 €
• FLORES TP : 0 €

Article 3- Montant  total du protocole

Le détail des sommes dues par le département aux sociétés au terme de cet accord est le
suivant :

• Eiffage Route Sud-Ouest : 2 186,70 €
• TPC : 0 €
• TCM TP : 0 € : 
• FLORES TP : 0  € HT

Soit un total de : 2 186,70 € TTC

Article 4- Renonciation à recours

Les  parties  renoncent  irrévocablement  ou  le  cas  échéant  se  désistent  de  toute
réclamation,  instance  et  action  ayant  pour  cause  directe  ou  indirecte  des  faits  et
l'opération exposés au préambule.

Article 5 – Effets du présent protocole de transaction

Les parties conviennent que le présent protocole de transaction vaut transaction au sens
des articles 2044 et suivants du code civil et revêt en conséquence l'autorité de la chose
jugée en dernier ressort, ne pouvant être critiquée, même par suite d'une erreur de droit.

Le présent protocole met un terme au litige né du désaccord entre les parties.

Article 6 – Exécution

Le présent protocole prendra effet dès sa signature par les parties concernées.

Article 7 – Litiges – interprétation 

Tous différends découlant de l'application et/ou de l'interprétation du présent  protocole
transactionnel  ou  en  relation  avec  celui-ci  seront  soumis  au  Tribunal  Administratif  de
Toulouse.

Fait en cinq exemplaires originaux.



A                                        , le

Pour l'entreprise Eiffage Route Sud-Ouest 

A                                     , le

Pour le conseil départemental de Tarn et 
Garonne

A                                        , le

Pour l'entreprise TPC 

A                                     , le

Pour l'entreprise TCM TP 

A                                        , le

Pour l'entreprise FLORES TP 


