

Annexe 2 - autorisation de l'exécutif à signer les avenants

Envoyé en préfecture le 26/11/2021

Reçu en préfecture le 26/11/2021

Affiché le 26/11/2021

SLO

Nouveau
CAO (pour les
formalisées)

ID : 082-228200010-20211119-CP2021_11_8-DE

Proc	ORD ou MBC	Objet	N°du marché	Montant initial du marché	MIN	MAX	titulaire	code Postal	Ville	N° Avenant	objet de l'avenant	Préc	prévisions	marché	formalisées)
Travaux															
MAPA > 214 000	ORD	Rénovation de la zone demi pension du collège Pierre Darasse à Caussade Lot 1 – démolition, gros œuvre, désamiantage	202104101	184 975,00	/	/	BOURDARIOS	31084	Toulouse	2	Augmentation de montant	sujétions imprévues suite au désamiantage	12,83 %	208 713,33	/
MAPA > 214 000	ORD	Réhabilitation des archives départementales Lot 3 menuiseries extérieures et intérieures	202000203	55 885,00	/	/	GM DISTRIBUTION	82710	Bressols	4	Augmentation de montant	demandes d'ajustement de programme en cours de chantier	18,20 %	66 053,30	/